Réunion du 17-12-2010 JP Foucher-C Barrié-EPPS
Présentation du bureau EPPS chargé d’organiser le recrutement du Cabinet Programmation pour la définition immobilière pour la phase 2 Physique du Plan Campus.
Aurélie Cousi et Nicolas Andreatta,  ingénieurs de l'Etablissement  Public d'Aménagement -EPPS- chargés de la conduite d'opération aux côtés de l'université.
But de la réunion :
· Etablir le contact entre les laboratoires de la Physique et les ingénieurs de l’EPPS
· Identifier le calendrier des prochaines opérations
· Quel protocole restait à établir 
· Quels éléments restent à préciser

Calendrier
· Les ingénieurs de l’EPPS doivent écrire le CdC de l’AO de recrutement des cabinets de programmation à partir de maintenant
· Lancement de l’AO ouvert février
· Sélection et Recrutement d’un cabinet mi-mars
· 9 mois à 1 an d’étude
· Puis lancement des études de réalisation
· Entre temps finalisation de la localisation probablement en juin 2011
Méthode
On a largement insisté sur les points de méthode suivants :
· Principe de l’implication permanente des « clients »
· Garantie de l’information en temps réel sur :
· De toute décision concernant chacun des projets
· Des interlocuteurs à considérer à chacune des phases
· Etablissement de jalons bien identifiés tout au long du projet
· Identification des interlocuteurs (3 référents : P2IO, Quartier de la physique, Sciences de la Terre), représentants labo, interlocuteurs institutionnels) rapidement ?
· Organisation très régulières de réunions d’avancement
· Evolution itérative et interactive du travail du cabinet
Echanges de documents
· Afin d’identifier les compétences nécessaires à assurer lors du recrutement du cabinet, il est admis que les labos fourniront le maximum de documents à EPPS.
· EPPS fournira un exemple de CdC ayant été produit pour la première phase de recrutement (pour le pôle Pharamacie, Bio, Santé)
Discussion sur la localisation
· Il sera important de préciser la localisation choisie rapidement car la définition des infrastructures demandées est corrélée à la localisation (proximité de nos partenaires IRFU, Soleil, ILE)
· On demande à JPF une carte détaillée de la zone géographique concernée afin de la diffuser à tous labos
· En aparté, JPF exprime SON opinion sur la localisation P2IO
· La zone demandée par P2IO peu réaliste (blocage des agronomes)
· Proposition pour une zone libre entre l’Orme et les sportifs ?
AOB
· Des urbanistes ont démarré des études concernant 
· les voies de communication
· les équipements collectifs de la vie sur le futur campus (cantines, …)
· comment corréler ces études avec le travail pour nos pôles physique ? il sera important de faire coïncider ces aspects au moment opportun.
· La mission du cabinet programmatique va inclure
· Les études liées au déménagement -> EPPS nous invite à ne pas faire d’autocensure sur les budgets
· JP Foucher demande d’exprimer les éventuels besoin de mise en place d’enseignements coordonnés à notre déménagement
· Suggestion d’expertises fournies par nous au cabinet pour apporter des exemples européens de notre discipline (eg DESY)
· Mécanismes de revues contradictoires avant le dessin final
· Calendrier réaliste ? pas de réponse claire

