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CPER-P2IO 

Responsable Scientifique : Achille STOCCHI 

Responsable Opérationnelle : Valérie CHAMBERT 

Région Ile-de France Etat Département 91 

PRAE infrastructure 

Patricia Duchesne 

 

RENOVATIONS des LABORATOIRES 

 

LAL                                         IPNO 

Fabien Cavalier                   Valérie Chambert 

 

Vide et Surfaces 

 

Activités SUPRATECH          Laboratoire Vide         

                                                 et Surfaces 

Richard Martret                    Bruno Mercier                                     

 

Ateliers mécanique 

Atelier mécanique               Atelier mécanique 

Bât 200                                   détecteurs Bât 100 

Christian Bourgeois             Julien Bettane 

Eric Guérard                          Laurent Vatrinet        

                                                 Et Surfaces 

DÔME IGLEX 

Serge Della Negra, Hugues Monard 

 

VIRTUAL DATA 

Michel Jouvin et groupe VD 

 

INTERFACE PHYSIQUE/SANTE 

Laurent Pinot, Olivier Seksek 

 
Centre Astrobiologie & Astrochimie 

Extension Bât 108             Rénovation bât 105 

                                             François Langlet 

Nicolas Pauwels                Sandrine Couturier 

Charles-Olivier Bacri        Marc Ollivier                         

LaurenVatrinet        

14 opérations en cours + plusieurs sous-opérations

Cyril Bachelet



Centre d’astrobiologie et 
d’astrochimie 
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Rénovation bâtiment 105
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IAS

108
CSNSM

Salle blanche

Entrée et salle de réunion

- Programmation de l’ensemble du projet et travaux partiels
- Moe recruté en janvier 2019 (M. Daubourg)



Calendrier rénovation 105
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OPERATION NOM MARCHE TYPE MARCHE 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Batiment 105 (IAS): rénovation

Consultation MOE MOE

Etudes MOE

Consultation travaux TVX

Travaux TVX



Projet Physique Santé
Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie

EN CONSTRUCTION
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CPO
Institut
Curie 

ANIMALERIE



 Création de l’IMNC 2006
 Déménagement au bât 440 : 2010
 Depuis 2012 : projet de « refondation des laboratoires P2IO de la vallée 

d’Orsay »  Interface Physique/Santé
 De nombreux scenarii de rapprochement depuis pour l’IMNC
 Un projet en construction géré en  délégation de maîtrise d’ouvrage par 

l’EPAURIF
 La construction d’un bâtiment neuf  n’est pas validée par l’université
 L’extension du bâtiment 108 implique une 

compensation de surface
 L’option actuelle est la totalité de l’aile sud  du 

bâtiment 104 à partir de la jonction avec l’aile nord
 L’impact sur les occupants actuels des locaux et sur 

l’environnement (bât 104 +CPO) sera étudié avec 
soin. 
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Histoire
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Engagés 12/12/2018
• OP34MECA : 213305€
• OP4INGE : 135508,33€
• OP34VIDE : 241260,9€

• OP34IGLE : 724134,22€
• OP34PLAT : 241796,67€
• OP34RARE : 318827.5€
Tot 1874832,62€

NB depuis janvier 2019 près de 800000€ ont été engagés

Bilan financier actuel du projet

77 commandes depuis Juillet 2017
12 marchés aboutis depuis Juillet 2017
8 maîtres d’œuvre : 103, 106, 105, 108, PRAE, rénovation IPN, salle blanche, VData

Sticker CPER-P2IO



Suivi du projet
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• Tous les 3 mois désormais mise à jour du tableau global avec la direction du 
patrimoine : 
• Planning
• Budget prévisionnel
• Engagements prévisionnels
• Facturations prévisionnelles jusqu’en 2022

• Tous les 15 jours suivi du projet avec le service des marchés
• Archivage de tous les documents contractuels
• Production des documents contractuels
• Validation des travaux avant paiement
• 1 comité de pilotage annuel (le dernier en décembre 2018)


