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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 28 NOVEMBRE 2019
19-33
Présents : Mmes Benard, Nizery, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Thomasset, Wicek
Excusé : M. Garault
Absents : Mme Manse, M. Desprez
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : en attente livraison
· Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 accompagnée d’une entreprise : en attente retour
· Changement éclairage couloir CAPTINNOV : en attente transfert matériel électronique stocké
· Changement luminaires couloir Direction : matériel reçu, mise en place semaine 49
Bâtiment 208

· Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

· Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

· Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane
· Refaire le caniveau devant l’entrée : faire établir un devis
· Réaménagement salle CMS
· Changement éclairage pour montage  dans la 2ème pièce
CPER

· Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Visite des entreprises en semaines 48-49, les devis devraient arriver avant la fin de l’année
· Réhabilitation de la partie bibliothèque : reste des retouches de peinture et la pose du revêtement mural prévus semaine 49
· Atelier SDTM + Hall NEMO : problème de budget – en arrêt pour le moment
· Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux : 
· Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol
· Démolition et cloisonnement : à partir du 23/12/19
· Bâtiment 209A : en cours de finition
Bâtiment 209A

· Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante
Bâtiment 209C Iglex

· Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles
CAPTINNOV

· Démontage supports fonte radiateurs
· Transfert matériel électronique stocké dans le couloir le 9/12/19
PRAE
· Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 208

· Réhabilitation salle CAO : amiante dans la colle des dalles de sol
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS
Travaux bâtiments/infrastructures
· Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.
CAPTINNOV

· Réhabilitation armoire électrique pièce du fond
CPER 2
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures
Bâtiment 208

· Bureaux 101-103 : peinture à programmer suite démontage cloison
M. LANGLET

PAS DE PROCHAINE RÉUNION PROGRAMMÉE : ATTENTE ORGANISATION FLUO
Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Thomasset, Wicek
V. Chambert (IPNO)
