

## Choses à discuter (liste non exhaustive !)

- mezzanine(s), tests/qualifications des ADC (quoi ? quel setup ? quel fw ? ...)
- (firmware) idrogen : WR, maj, (slow) contrôle, config à distance
- integration idrogen+mezzanine ds la boîte bleue (quels tests ? setup ? ...)
- définition, mise en place, tests des serveurs d'acquisition (+soft)
- analogique+idrogen(+acq) à IJCLab : quels tests ? avec quoi ? quand ?
- effort transverse : documentation : où ? comment ?
- matériel, spares, ...

# Questions

- Où en est-on ?
- Quel délai **raisonnable** pour que le projet aboutisse (= setup opérationnel sur le site) ?
- Que faut-il faire/faire marcher pour ça ?
- Veut-on / peut-on s'organiser pour ça ?

se mettre en mode "terminer le travail"  
si planning il y a, considérer qu'il nous engage