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Bâtiment 
108 

CSNSM 

Extension 

Bâtiment 121 IAS 

Extension  
 

Prolongement du hall SCALP 
 
Surface existante  ~ 2 x 300m2 (2 
niveaux rdc et sous sol) 
 
Surface ajoutée ~ 2 x 341m2(2 
niveaux rdc et sous sol - rez de 
jardin) 
 
Composition 

•  Hall d’expérience 
•  Pupitre commande 
•  Salle de réunion 
•  Bureaux 
•  Stockage 
•  Atelier de proximité ou salle 

de TP? 

Budget: 1,6M€ 
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Acteurs	

Coordination CPER 
V. Chambert 

Suivi administratif 
Université (UPS) 

Suivi opération 
C.O.Bacri, C.Bachelet-N.Pauwels, L.Delbecq 

Maitre d’Œuvre 
IDONEIS 

Entreprises Travaux (EnT) 
 

Coordinateurs SPS (SPS) 
 

Controleur Technique (CT) 
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Appel d’offre MO 
 Printemps 2018 

Réunion 
d’enclenchement  

27/09/2018 

Notification de 
marché  

Juillet 2018 

Fin Diag-Esq + APS 
Janvier/Février 2019 

Fin APD 
Début Avril 2019 

Lancement AO 
marché de travaux 

Mai/Juin 2019 

Début travaux 
Automne 2019 
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Estimation du cout des travaux 

1,2M€ 





19/02/19	 Journée CPER2019	



19/02/19	 Journée CPER2019	



19/02/19	 Journée CPER2019	



19/02/19	 Journée CPER2019	

INGMAR	

Diffracto.	X	

Ion	Beam	
Analysis	

Physique	
Nucléaire	

ARAMIS	

IRMA	
TEM	en	
ligne	

Indus.	
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